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Stavebné úpravy na cestách I. triedy v BB kraji za 
účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky

Ing.Miloš Kreth



KRIŽOVANIA CIEST
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Možnosti križovania

Úrovňové Mimoúrovňové

Vstupné údaje:

- Rozhľad

- Miestne pomery



PÔVODNÝ STAV
- Nedostatočný rozhľad len 98m, 6 sec. reakčný čas

- Stiesnené priestorové podmienky

NEHODOVOSŤ
Posledných 10 rokov

- 10 dopravných nehôd (3 zranený)

- 33 škodových udalostí

INTENZITA DOPRAVY
- 14 203 voz. za 24.hod. z toho 2 652 nákladné

- 3 778 voz. a 24 hod. y toho 722 nákladných 

smeruje na cestu I/14

KRIŽOVATKA  I/59 A I/14



KRIŽOVATKA  I/59 A I/14
NÁVRH

K dispozícií dve varianty

1. Rozšírenie smerom do vodného toku

2. Odsunutie zárubného múru smerom do svahu



KRIŽOVATKA  I/59 A I/14
REALIZÁCIA

- Vybúranie pôvodného múra

- Odkopanie svahu do novej polohy

- Realizácia zemných klincov a injektáže



KRIŽOVATKA  I/59 A I/14
REALIZÁCIA

- Zosuv svahu



KRIŽOVATKA  I/59 A I/14
REALIZÁCIA

- Sanácia zosuvu



KRIŽOVATKA  I/59 A I/14
REALIZÁCIA
Návrh trvalej sanácia zosuvu a realizácia

- Predĺženie kotevných klincov na 15m a zahustenie

- Doplnenie lanových kotiev á 2,0m dĺ. 25m

- Doplnenie ŽB prahu a mikropilót



KRIŽOVATKA  I/59 A I/14
REALIZÁCIA

- Pokračovanie v realizácií podľa pôvodnej PD



POROVNANIE STAVU PRED  A PO

KRIŽOVATKA  I/59 A I/14

- Zvýšenie rozhľadu z 98m na 167m 



KONEČNÝ STAV
- Zvýšenie rozhľadu a tým aj bezpečnosti pri 

odbočení z cesty I/59 na cestu I/14

KRIŽOVATKA  I/59 A I/14



PÔVODNÝ STAV
- Nedostatočný rozhľad, smerový/výškový oblúk

- Vysoká intenzita pripájacích vozidiel

NEHODOVOSŤ
Posledných 10 rokov

- 11 dopravných nehôd (3 ťažké por., 21 ľahkých)

- 29 škodových udalostí

INTENZITA DOPRAVY
- 8 837 voz. za 24 hod. 

KRIŽOVATKA  I/16, I/72  A II/531



NÁVRH
- Turbo-okružná križovatka s prioritizáciou cesty 

I/16 

KRIŽOVATKA  I/16, I/72  A II/531



REALIZÁCIA
- Etapizácia výstavby 

I. ETAPA 

- Uzávierka cesty II/531 v smere R.Sobota – Košice 

- Vymedzenie prejazdných profilov na ceste I/16, I/72   

s reguláciou premávky svetelnou signalizáciou

- Vybúranie pôvodných križovatkových ostrovčekov

- Realizácia rozšírenia cesty I/16

KRIŽOVATKA  I/16, I/72  A II/531



REALIZÁCIA
- Etapizácia výstavby 

II. ETAPA 

- Uzávierka cesty II/531 v smere R.Sobota – Košice 

- Vymedzenie prejazdných profilov na ceste I/16 a  

I/72 s reguláciou premávky

- Vybúranie pôvodných križovatkových ostrovčekov

- Realizácia rozšírenia cesty I/16 a I/72

KRIŽOVATKA  I/16, I/72  A II/531



REALIZÁCIA
- Etapizácia výstavby 

II. ETAPA 

- Uzávierka cesty II/531 v smere R.Sobota – Košice 

- Vymedzenie prejazdných profilov na ceste I/16 a  

I/72 s reguláciou premávky

- Vybúranie pôvodných križovatkových ostrovčekov

- Realizácia rozšírenia cesty I/16 a I/72

KRIŽOVATKA  I/16, I/72  A II/531



REALIZÁCIA
- Etapizácia výstavby 

III. ETAPA 

- Premávka presmerovaná do priestoru okružnej   

križovatky s odsunutím cesty I/72 

- Realizácia rozšírenia cesty I/72

KRIŽOVATKA  I/16, I/72  A II/531



KONEČNÝ STAV

- Bezpečné križovanie dvoch ciest I. triedy a cesty II.  triedy  

KRIŽOVATKA  I/16, I/72  A II/531



PÔVODNÝ STAV
- Nedostatočný rozhľad, výškový a smerový 

oblúk

- Mätúce pripojovacie vetvy

NEHODOVOSŤ
Posledných 10 rokov

- 17 dopravných nehôd (18 zranených)

- 20 škodových udalostí

Za dobu evidencie 2 smrteľné nehody pred rokom 2010

INTENZITA DOPRAVY
- 12 515 vozidiel za 24.hod.

I/66 PREDAJNÁ



NÁVRH
- Vybudovanie mimoúrovňovej križovatky

- Preloženie cesty III/5379 popod cestu I/66

I/66 PREDAJNÁ



REALIZÁCIA
- Preložky inžinierskych sietí

- Zemné práce, vybudovanie obchádzkovej 

trasy

I/66 PREDAJNÁ



REALIZÁCIA
- Osadenie mostného objektu

I/66 PREDAJNÁ



REALIZÁCIA
- Dobudovanie pripojovacích/vyraďovacích 

vetiev

I/66 PREDAJNÁ



KONEČNÝ STAV
- Plynulé a bezpečné napojenie a vyradenie z cesty I/66

I/66 PREDAJNÁ



ZÁVER

AKÁ JE CENA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA?

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


